

Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	01 - Istruzione prescolastica			
Obiettivo strategico:	3.1.1 - Costruire e avviare un asilo nido integrato			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Concessione servizio asilo nido e regolamento abbattimento rette	Avviare un servizio di asilo nido integrato	Braida Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Approvazione accordo con stazione appaltante qualificata per procedura di gara	30/04/2024	100%
Adozione regolamento criteri di ammissione asilo nido	31/05/2024	100%
Estensione contratto con operatore economico per fornitura pasti	31/08/2024	100%
Affidamento servizio di asilo nido integrato	31/08/2024	100%
Stipula contratto con operatore economico aggiudicatario	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Sottoscrizione accordo con stazione appaltante qualificata	Nessuno	25	deliberazione GC		100%
Approvazione regolamento	Nessuno		deliberazione CC		
sottoscrizione contratto per ristorazione			contratto		
sottoscrizione contratto gestore asilo nido			contratto		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					25%

Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni			
Programma:	02 - Attività culturali			
Obiettivo strategico:	8.2.1			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Realizzazione museo della radio	Realizzazione museo della radio	Braida Cristina		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Annullò filatelico	29/02/2024	100%
Autorizzazione per Deposito Archeologico	30/09/2024	
Affidamento attività laboratoriale e didattiche	31/12/2024	100%
Affidamento incarichi previsti nel piano di gestione	31/12/2024	100%
Emissione francobollo	31/12/2024	
Organizzazione eventi per inaugurazione museo	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo		Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
annullo filatelico			25	realizzazione fase		100%
Affidamenti vari come sopra				realizzazione fase		
autorizzazione deposito archeologico				realizzazione fase		
emissione francobollo				realizzazione fase		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo						25%

Missione:	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	01 - Sport e tempo libero				
Obiettivo strategico:	7.2.1 - Promozione dello sport offrendo spazi per praticarlo				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
promozione dello sport all'interno dei centri estivi	attività sportiva in collaborazione con le società del territorio, all'interno dei centri estivi	Braida Cristina	30/08/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
previsione dell'attività nei documenti di gara per affidamento centri estivi	31/05/2024	100%
coordinamento con associazioni e ditta affidataria dei centri estivi per attività di promozione	30/08/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
stesura capitolato per centri estivi con riferimento ad attività sportiva		25	realizzazione fasi		100%
programmazione attività sportiva nei centri estivi			realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					25%

Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Programma:	01 - Polizia locale e amministrativa				
Obiettivo strategico:	Nel programma elettorale non ci sono obiettivi strategici legati alla sicurezza				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
Controllo del territorio	Controllo della sicurezza del territorio	Fiengo Emanuele	31/12/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Controlli di Polizia Stradale in misura superiore al 20% rispetto a quelli effettuati nella precedente annua	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Accertamenti derivanti da violazioni codice della strada e verbali amministrativi in	Nessuno	40	come da descrizione		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					40%

Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Programma:	01 - Polizia locale e ammnistrativa				
Obiettivo strategico:	6.5.1 - Organizzare un servizio di comunicazione delle principali norme di polizia urbana				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
Vademecum porta a porta che richiama le principali norme dei regolamenti di polizia urbana e rurale	Diffondere l'etica del senso civico	Fiengo Emanuele	31/12/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Predisposizione vademecum	30/09/2024	100%
Distribuzione vademecum	30/11/2024	

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Distribuzione vademecum polizia urbana e rurale	Nessuno	20	Distribuzione vademecum		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					20%

Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma:	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Obiettivo strategico:	12.1.1 - Lotta all'inquinamento e al degrado del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Potenziamento dei controlli di polizia ambientale	Interventi finalizzati alla lotta all'inquinamento e ad evitare il degrado del territorio (Rifiuti abbandonati,	Fiengo Emanuele	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Adozione regolamento uso fototrappole	30/09/2024	60%
Implementazione interventi con fototrappole	31/12/2024	

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Approvazione regolamento		40			60%
Relazione sugli interventi			Valutazione relazione positiva		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					24%

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma:	5 - Viabilità ed infrastrutture stradali			
Obiettivo strategico:	6.2.1 - Riqualificazione urbana dei centri presenti sul territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Interventi di riqualificazione dei centri delle frazioni di Visinale, Rivarotta e Azzanello	La riqualificazione urbana dei diversi centri presenti sul territorio per avere edifici in ordine ed in grado di contribuire alla bellezza del Comune	Terrida Cinzia	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Approvazione progetto esecutivo	30/09/2024	100%
Affidamento lavori	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo - Anno 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Approvazione progetto esecutivo	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Affidamento lavori	Nessuno		Realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	1 - Sport e tempo libero				
Obiettivo strategico:	7.4.1 - Manutenzione degli impianti sportivi				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO SERGIO DELLA BARBARA IN LOCALITA' VISINALE A SEGUITO INCENDIO / A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI	La manutenzione costante ed attenta delle strutture sportive.	Terrida Cinzia	31/12/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Affidamento servizio di progettazione-DL-CS- ristrutturazione spogliatoi a seguito incendio	31/12/2024	100%
Affidamento servizio di progettazione-DL-CS ristrutturazione spogliatoi a seguito eventi atmosferici	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo - Anno 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione spogliatoi a seguito incendio	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione spogliatoi a seguito eventi atmosferici avversi	Nessuno		Realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	01 - Difesa del suolo				
Obiettivo strategico:	12.6.1 - Manutenzione dei corsi d'acqua				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
Realizzazione di un canale scolmatore	Perseguire la sicurezza idraulica del territorio	Terrida Cinzia	31/12/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Avvio adozione variante urbanistica	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo - Anno 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Avvio adozione variante urbanistica	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	05 - Gestione dei beni demaniali e			
Obiettivo strategico:	DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VILLA SACCOMANI - SEDE MUNICIPALE			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio comunale	Miglioramento del patrimonio pubblico comunale	Terrida Cinzia	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Affidamento servizio progettazione-DL-CS Impianti fotovoltaici	31/12/2024	100%
Affidamento lavori impianti fotovoltaici	30/06/2025	
Acquisizione progetto FTE	28/02/2025	100%
Avvio gara affidamento lavori	30/11/2025	

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Approvazione progetto esecutivo	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Avvio gara affidamento lavori	Nessuno		Realizzazione fasi		
Inizio lavori	Nessuno		Realizzazione fasi		
Fine lavori	Nessuno		Realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	1 - Istruzione prescolastica			
Obiettivo strategico:	3.8.2 Mitigazione del rischio sismico ed infanzia Mario Lodi e Primaria Dante Alighieri / 3.8.3 Mitigazione del rischio sismico ed "Cardinal Celso Costantini" 3.1.1 - Costruire e avviare un asilo nido integrato			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio scolastico	Miglioramento e messa in sicurezza edilizia scolastica	Terrida Cinzia	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Avvio gara europea per affidamento servizio tecnico - progettazione DL CSP CSE - infanzia M. Lodi primaria D. Alighieri	31/12/2024	100%
Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica infanzia M. Lodi primaria D. Alighieri	30/06/2025	100%
Fine lavori mitigazione ed efficientamento scuola secondaria di 1° grado C. Costantini	31/03/2025	100%
fine lavori asilo nido integrato	30/06/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Affidamento gara europea per servizio tecnico - progettazione DL CSP CSE - infanzia M. Lodi primaria D. Alighieri	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica infanzia M. Lodi primaria D. Alighieri	Nessuno		Realizzazione fasi		
Fine lavori mitigazione ed efficientamento scuola secondaria di 1° grado C. Costantini	Nessuno		Realizzazione fasi		
Fine lavori asilo nido integrato	Nessuno		Realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	2 - Interventi per la disabilità			
Obiettivo strategico:	4.1.1 - Sostegno alla casa di riposo			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE CASA LUCIA E REALIZZAZIONE CENTRO DIRUNO ALZHEIMER	Una casa di riposo con tempi d'attesa più brevi, più grande, più efficiente e con più parcheggi per facilitare le visite	Terrida Cinzia	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Acquisizione progetto definitivo/FTE d.Lgs. 36/2023	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Acquisizione progetto definitivo/FTE d.Lgs. 36/2023	Nessuno	17	Realizzazione fasi		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					17%

Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma:	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Obiettivo strategico:	12.1.1 - Lotta all'inquinamento e al degrado del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Riconversione area discarica	Riconvertire l'area della discarica per la produzione	Terrida/Santin	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Analisi fattibilità realizzazione pista perimetrale per allenamento ciclisti, atletica, ecc	30/09/2024	0
Predisposizione documenti di gara	31/12/2024	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Analisi fattibilità realizzazione pista perimetrale per allenamento ciclisti, atletica, ecc	Nessuno	20	Realizzazioni fasi		0%
Predisposizione documenti di gara	Nessuno		Realizzazioni fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					0%

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività				
Programma:	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Obiettivo strategico:	5.4.1 - Sostegno al commercio di prossimità dei prodotti del territorio				
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)		
Sviluppo del mercato settimanale e agricolo	Sviluppo del mercato settimanale e agricolo	Terrida Cinzia/Santin	31/12/2024		

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Spostamento definitivo del mercato tra via Coletti e via Taiariol	31/12/2024	90%
Bando nuove concessioni	30/12/2024	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Spostamento definitivo del mercato tra via Coletti e via Taiariol	Nessuno	20	realizzazione fasi		90%
Bando nuove concessioni	Nessuno		realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					18%

Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma:	01 - Urbanistica e assetto del territorio			
Obiettivo strategico:	12.1.1 - Lotta all'inquinamento e al degrado del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Approvazione piani	Gestire in maniera più efficace il territorio mediante	Terrida/Santin	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Approvazione biciplan	31/07/2024	100%
Approvazione piano delle acque	31/12/2024	80%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Approvazione biciplan	nessuno	20	Realizzazione fasi		90%
Approvazione piano delle acque	nessuno		Realizzazione fasi		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					18%

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma:	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Obiettivo strategico:	5.4.1 - Sostegno al commercio di prossimità dei prodotti del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Sviluppo del commercio	Mappatura attività commerciali	Terrida /Santin	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Mappatura degli spazi commerciali		100%
Analisi dei settori merceologici e il tipo di servizi		0
Presentazione di analisi con proposte di azioni di rilancio con il coinvolgimento di Confcommercio e associazione negozianti	31/12/2024	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungi mento
Presentazione relazione	Nessuno	20	Valutazione positiva della relazione		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					20%

Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma:	01 - Urbanistica e assetto del territorio			
Obiettivo strategico:	12.1.1 - Lotta all'inquinamento e al degrado del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Approvazione PAESC	Gestire in maniera più efficace il territorio mediante	Terrida /Santin	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Adozione PAESC	31/12/2024	50%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo 2024	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Adozione PAESC		20	Realizzazione fasi		50%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					10%

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
Obiettivo strategico:	1.4.1 - Transazione al digitale			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Dematerializzazione della gestione dei cimiteri	Dematerializzare tutta le gestione cimiteriali per arrivare a regime alla consultazione on line	Braida Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Caricamento e verifiche dei cimiteri di Visinale e Cecchini	31/12/2024	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Per l'anno 2024 obiettivo raggiunto sulla base della % della fase realizzata		25			0%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					0%

Missione:	13 - Tutela della salute			
Programma:	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria			
Obiettivo strategico:	12.1.1 - Lotta all'inquinamento e al degrado del territorio			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Incentiviare la popolazione a prendersi cura di animali senza padrone	Promuovere l'adozione di animali d'affezione	Braida Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Revisione regolamento adozione animali d'affezione	31/12/2024	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Adozione regolamento entro il 31/12/2024	Nessuno	25	Adozione regolamento		0%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					0%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	08 - Statistica e sistemi informativi			
Obiettivo strategico:	1.4.1 - Transizione al digitale			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Inizio del processo al passaggio digitale	Iniziare il processo di transizione al digitale	Braida Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Implementazione di almeno un servizio in forma digitale	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Numero di servizi implementati in forma digitale	Numero di servizi	25	2		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					25%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	08 - Statistica e sistemi informativi			
Obiettivo strategico:	1.4.1 - Transizione al digitale			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Digitalizzazione cartellini anagrafici	Digitalizzazione dei cartellini anagrafici	Braida Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Quantificazione all'Amministrazione del numero dei cartellini da digitalizzare	30/06/2024	0
Digitalizzazione del 30% dei cartellini	31/12/2023	0
Digitalizzazione del restante 70%	31/12/2025	0

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
% Di Cartellini digitalizzati		25	30%		0%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					0%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	08 - Statistica e sistemi informativi			
Obiettivo strategico:	1.4.1 - Transizione al digitale			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Dematerializzazione archivi	Continuare il processo di riordino degli archivi comunali	Spadari Cristina	31/12/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Inventario archivio comunale: avvio progettazione	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Avvio inventario archivio comunale		33	Attivazione		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					33%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	02 - Segreteria generale			
Obiettivo strategico:	1.3.2 - Lotta alla corruzione			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Miglioramento della trasparenza	Miglioramento della trasparenza	Spadari Cristina	2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Alimentazione e aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Certificazione positiva per almeno il 70% effettuata dall'OIV	Certificazione OIV	33	Positiva per almeno il 70%		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					33%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	02 - Segreteria generale			
Obiettivo strategico:	1.5.1 - Monitoraggio costante e continuo finanziamenti			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Monitoraggio PNNR	Cogliere le opportunità fornite dal PNNR	Spadari Cristina	2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Monitoraggio opportunità PNNR e coordinamento degli uffici per l'inoltro di eventuali domande	31/12/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Valutazione di una breve relazione sull'attività svolta	Valutazione relazione	34	Valutazione positiva da parte del Sindaco		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo e relativo peso					34%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato			
Obiettivo strategico:	1.1.1 Diminuzione delle tasse per i cittadini			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Accelerazione dell'attività di riscossione	Accelerazione degli incassi derivanti dagli avvisi di accertamento	Spadari Cristina	2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Ricognizione dei ruoli esistenti presso Agenzia entrate	30/06/2024	100%
Sollecito Agenzia entrate ad attivarsi con azioni esecutive indicando anche redditi/patrimoni da aggredire	30/11/2024	100%
Gestione degli avvisi di accertamento esecutivi emessi nel 2021 mediante ingiunzioni fiscali e azioni esecutive conseguenti	30/11/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso rispetto agli altri	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Ricognizione dei ruoli e invito solleciti all'Agenzia delle entrate	N. corrispondenze inviate	34	20,00		100%
Gestione avvisi di accertamento esecutivi mediante ingiunzioni fiscali	N. ingiunzioni inviate		20,00		
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					34%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo strategico:	1.1.1 - Diminuzione delle tasse per i cittadini			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Lotta all'evasione fiscale	Spadari Cristina	2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Pagamento fatture commerciali nei termini di legge	entro il termine di scadenza	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso rispetto agli altri obiettivi	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Verifica ogni tre mesi circa i tempi medi di pagamento		33			100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					33%

Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo strategico:	1.1.1 - Diminuzione delle tasse per i cittadini			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Lotta all'evasione fiscale	Lotta all'evazione fiscale	Spadari Cristina	2023	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Emissioni avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2021	30/09/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso rispetto agli altri obiettivi	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Emissioni avvisi di accertamento IMU relativi all'annualità 2022	Numero avvisi di accertamento emessi	33	Di tutti i possibili avvisi di accertamento		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					33%

Missione:				
Programma:				
Obiettivo strategico:	8.3.1 Potenziamento del teatro comunale			
Obiettivo operativo	Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile gestionale	Tempi per il conseguimento (esercizi di riferimento)	
Affidamento della gestione del teatro comunale	Avvio stagione teatrale 2024/2025	Braida Cristina	30/09/2024	

Azioni e/o attività e/o fasi di realizzazione	Scadenza	% di realizzazione
Affidamento della gestione del teatro comunale	30/09/2024	100%

Indicatore (descrizione) che certifica il grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo	Indicatore sintetico	Eventuale peso	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Affidamento della gestione del teatro comunale		25	Affidamento		100%
Totale % realizzazione Indicatori e grado di realizzazione dell'obiettivo					25%